



„Internet w domach mieszkańców Szczawnicy” projekt współfinansowany z ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013 Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

RLKP.042.1.2.4.2013

Szczawnica, 30.09.2013r.

RAPORT OKRESOWY Z REALIZACJI PROJEKTU ZA OKRES OD 01.07.2013 DO 30.09.2013

W okresie sprawozdawczym w ramach projektu pn: „ Internet w domach mieszkańców Szczawnicy” dokonano następujących płatności:

LIPIEC:

Zapłacono za koordynację projektu – **1410,00 zł**

Zapłacono za abonament miesięczny za dostawę internetu – **990,00 zł**

SIERPIEŃ:

Zapłacono za koordynację projektu – **1410,00 zł**

Zapłacono za abonament miesięczny za dostawę internetu – **990,00 zł**

WRZESIEŃ:

Zapłacono za koordynację projektu – **1410,00 zł**

Zapłacono za abonament miesięczny za dostawę internetu – **990,00 zł**

Zapłacono za kwartalny serwis sprzętu komputerowego – **300,00 zł (Umowa nr ZP-25/10)**

Zakupiono za kwotę **1740,79 zł** ogłoszenie w gazecie informujące o projekcie (zapytania o cenę skierowano do co najmniej trzech oferentów wybrano firmę AGORA podpisano umowę nr RLKP.042.1.5.7.2013 z dnia 16.09.2013r)

Zakupiono za kwotę **721,40 zł** brutto materiały biurowe niezbędne do obsługi projektu umowa nr RLKP.042.1.5.6.2013.MK z dnia 16.09.2013r. (tonery oraz papier)

Sprawozdanie sporządzili:

1. Grzegorz Godziek- koordynator Projektu.....

2. Małgorzata Kita- Biuro Projektu

Zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica:.....