

„Internet w domach mieszkańców Szczawnicy” projekt współfinansowany z ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013 Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

RLKP.7013.9.42.2011

Szczawnica, 25.10.2011r.

RAPORT OKRESOWY Z REALIZACJI PROJEKTU ZA OKRES OD 01.04.2011 DO 30.09.2011

W okresie sprawozdawczym w ramach projektu pn: „ Internet w domach mieszkańców Szczawnicy” zakończono dwa postępowania przetargowe pierwszy na dostawę, montaż i serwis sprzętu komputerowego, drugi na montaż i dostawę internetu dla 110 osób z grupy docelowej Projektu.

KWIECIEŃ:

W miesiącu kwietniu zamówiono w ramach kategorii wydatków – promocja Projektu- dla wszystkich 110 osób naklejki na komputer i monitor informujące o pochodzeniu sprzętu komputerowego, podkładki pod mysz, teczki, notesy, długopisy, kubeczki. Wszystkie wymienione rzeczy zostały oznaczone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji. Na ten cel wydatkowano kwotę **4095,90 zł** (zapytania o cenę skierowano do co najmniej trzech firm wybrano firmę ZAZA Nowy Sącz podpisano umowę nr RLKP.7013.9.10.2011 z dnia 26.04.2011)

MAJ:

W miesiącu maju została zapłacona faktura za dostawę i montaż sprzętu komputerowego za kwotę **253 119,45 zł** (Umowa nr ZP-25/10 z dnia 14.02.2011) ponieważ w tym miesiącu zakończyły się odbiory dokonywane przez Wykonawcę i Zamawiającego.

CZERWIEC:

W miesiącu czerwcu dokonano odbioru instalacji internetu u beneficjentów ostatecznych (**kwota instalacji 123 000,00 zł umowa nr RLKP.272.7.2011 z dnia 14.04.2011**). Po tych odbiorach wszyscy podpisali umowy użyczenia sprzętu komputerowego oraz odbioru internetu. Od dnia 16.06.2011 roku liczony jest okres 34 miesięcy dostawy bezpłatnego sygnału internetowego u wszystkich 110 osób.

W miesiącu czerwcu zostały przeprowadzone szkolenia dla beneficjentów ostatecznych. Szkolenie zostało zorganizowane w sali komputerowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawnicy. Uczestnicy zostali podzieleni na 6 grup. Każda grupa przeszła jednodniowe 8- godzinne szkolenie. Organizator szkolenia zapewnił wszystkim przerwy kawowe. Dodatkowo dla 10 osób zostały przeprowadzone szkolenia w domu ze względu na niepełnosprawność lub inne wypadki losowe. Koszt szkolenia wyniósł **32 472,00 zł** (zapytania o cenę skierowano do co najmniej trzech firm wybrano firmę SUNTAR podpisano umowę nr RLKP.7013.16.2011 w dniu 14.06.2011r) Szkolenie podniosło wiedzę i umiejętności beneficjentów ostatecznych w zakresie funkcjonowania sieci informatycznych, obsługi

programów komputerowych. Przygotowało beneficjentów ostatecznych również do szybkiego i sprawnego poruszania się w przeglądarkach internetowych. Obejmowało ono zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu obsługi komputera i Internetu. Nauka obsługi komputera była niezbędna aby możliwe było osiągnięcie celów projektu – bez wiedzy o obsłudze komputera beneficjenci nie będą mogli korzystać z Internetu w sposób zapewniający jego efektywne wykorzystanie i przyczyniający się do likwidacji zapóźnienia cywilizacyjnego pod tym względem.

Zakupiono za kwotę **1 347,83 zł** (zapytania o cenę skierowano do co najmniej trzech oferentów wybrano firmę LOBOS podpisano umowę nr RLKP.7013.9.18.2011 w dniu 7.06.2011) materiały biurowe niezbędne do obsługi projektu tj. tonery do drukarki, papier, płyty CD wraz z kopertami.

Została również podpisana umowa z Koordynatorem Projektu na kwotę **51 000,00 zł** płatna co miesięcznie w wysokości **1500,00 zł** (zapytania o cenę skierowano do co najmniej trzech oferentów Wybrano ofertę Pana Marka Jakubowskiego podpisano umowę nr RLKP.7013.9.12.2011 z dnia 7.06.2011)

Zlecono wykonanie strony internetowej dla Projektu. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę **984,00 zł**. Strona projektu : eInclusion.szczawnica.pl (zapytania o cenę skierowano do co najmniej trzech oferentów Wybrano firmę IAP Stary Sącz podpisano umowę nr RLKP.7013.9.20.2011 z dnia 28.06.2011)

LIPIEC:

Zapłacono za koordynację projektu - **1500,00 zł**

Zapłacono za abonament miesięczny za dostawę internetu – **990,00 zł**

SIERPIEŃ:

Zapłacono za koordynację projektu - **1500,00 zł**

Zapłacono za abonament miesięczny za dostawę internetu – **990,00 zł**

WRZESIEŃ:

Zapłacono za koordynację projektu - **1500,00 zł**

Zapłacono za abonament miesięczny za dostawę internetu – **990,00 zł**

Zamówiono materiały biurowe niezbędne do obsługi projektu za kwotę – **1419,73 zł oraz 1371,33 zł** (skierowano zapytania o cenę do co najmniej trzech firm. Ofert® najtańsza złożyła firma LOBOS oddział Nowy Targ. Podpisano Umowy nr RLKP. 7013.9.34.2011 z dnia 19.09.2011 oraz RLKP.7013.9.35.2011 z dnia 27.09.2011)

Zapłacono za kwartalny serwis sprzętu komputerowego – **300,00 zł (Umowa nr ZP-25/10)**

Zamówiono 110 szt pendrive o parametrach 8 GB dla osób z grupy docelowej. – **5819,00 zł**

(zapytania o cenę skierowano do co najmniej trzech firm wybrano ofertę firmy Nova Sandec z Nowego Sącza podpisano umowę nr RLKP.7013.9.32.2011 z dnia 21.09.2011)

PAŹDZIERNIK:

Zapłacono za koordynację projektu - **1500,00 zł**

Zapłacono za abonament miesięczny za dostawę internetu – **990,00 zł**