



„Internet w domach mieszkańców Szczawnicy” projekt współfinansowany z ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013 Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

RLKP.042.1.2.3.2013

Szczawnica, 28.06.2013r.

RAPORT OKRESOWY Z REALIZACJI PROJEKTU ZA OKRES OD 01.04.2013 DO 28.06.2013

W okresie sprawozdawczym w ramach projektu pn: „ Internet w domach mieszkańców Szczawnicy” dokonano następujących płatności:

KWIECIEŃ:

Zapłacono za koordynację projektu - **1500,00 zł**

Zapłacono za abonament miesięczny za dostawę internetu – **990,00 zł**

MAJ:

Zapłacono za koordynację projektu – **1410,00 zł** (koordynator Projektu Pan Marek Jakubowski złożył wypowiedzenie umowy)

Zapłacono za abonament miesięczny za dostawę internetu – **990,00 zł**

CZERWIEC:

Zapłacono za koordynację projektu – **1410,00 zł**

Zapłacono za abonament miesięczny za dostawę internetu – **990,00 zł**

Zapłacono za kwartalny serwis sprzętu komputerowego – **300,00 zł (Umowa nr ZP-25/10)**

Zakupiono za kwotę **707,78 zł** (zapytania o cenę skierowano do co najmniej trzech oferentów wybrano firmę UNIVERSE podpisano umowę nr RLKP. 042.1.5.5.2013 w dniu 20.06.2013) materiały biurowe niezbędne do obsługi projektu tj. **Papier komputerowy, toner do drukarki OKI C 5650 Koszulki A4, Karteczki samoprzylepne 76 x 76 mm, zakładki samoprzylepne 4x20x50 mm, długopisy żelowe niebieskie.**

Sprawozdanie sporządzili:

1. Grzegorz Godziek- koordynator Projektu.....

2. Małgorzata Kita- Biuro Projektu

Zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica:.....