



„Internet w domach mieszkańców Szczawnicy” projekt współfinansowany z ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013 Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

RLKP.042.1.2.5.2013

Szczawnica, 31.12.2013r.

RAPORT OKRESOWY Z REALIZACJI PROJEKTU ZA OKRES OD 01.10.2013 DO 31.12.2013

W okresie sprawozdawczym w ramach projektu pn: „ Internet w domach mieszkańców Szczawnicy” dokonano następujących płatności:

PAŹDZIERNIK:

Zapłacono za koordynację projektu – **1410,00 zł**

Zapłacono za abonament miesięczny za dostawę internetu – **990,00 zł**

LISTOPAD:

Zapłacono za koordynację projektu – **1410,00 zł**

Zapłacono za abonament miesięczny za dostawę internetu – **990,00 zł**

GRUDZIEŃ:

Zapłacono za koordynację projektu – **1410,00 zł**

Zapłacono za abonament miesięczny za dostawę internetu – **990,00 zł**

Zapłacono za kwartalny serwis sprzętu komputerowego – **300,00 zł (Umowa nr ZP-25/10)**

Zakupiono za kwotę **591,35 zł** materiały biurowe (zapytania o cenę skierowano do co najmniej trzech oferentów wybrano firmę LOBOS podpisano umowę nr RLKP. 042.1.5.8.2013 z dnia 26.11.2013r)

Zakupiono za kwotę **217,55 zł** materiały biurowe (zapytania o cenę skierowano do co najmniej trzech oferentów wybrano firmę JTM podpisano umowę nr RLKP. 042.1.5.10.2013 z dnia 10.12.2013r)

Sprawozdanie sporządzili:

1. Grzegorz Godziek- koordynator Projektu.....

2. Małgorzata Kita- Biuro Projektu

Zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica:.....