

„Internet w domach mieszkańców Szczawnicy” projekt współfinansowany z ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013 Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

RLKP.7013.9.11.2012

Szczawnica, 10.04.2012r.

RAPORT OKRESOWY Z REALIZACJI PROJEKTU ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.03.2012

W okresie sprawozdawczym w ramach projektu pn: „ Internet w domach mieszkańców Szczawnicy” dokonano następujących płatności:

STYCZEŃ:

Zapłacono za koordynację projektu - **1500,00 zł**

Zapłacono za abonament miesięczny za dostawę internetu – **990,00 zł**

W miesiącu styczniu zamówiono w ramach kategorii wydatków – promocja Projektu- dla wszystkich 110 osób trzy rodzaje kalendarzy. Na ten cel wydatkowano kwotę **4 420,01 zł**

(zapytania o cenę skierowano do co najmniej trzech firm wybrano firmę NOVA SANDEC Nowy Sącz podpisano umowę nr RLKP.7013.9.4.2012 z dnia 23.01.2012)

Zakupiono za kwotę **692,56 zł** (zapytania o cenę skierowano do co najmniej trzech oferentów wybrano firmę UNIVERSE podpisano umowę nr RLKP.7013.9.3.2012 w dniu 16.01.2012) materiały biurowe niezbędne do obsługi projektu tj. toner do drukarki, papier, płyty CD wraz z kopertami.

LUTY:

Zapłacono za koordynację projektu - **1500,00 zł**

Zapłacono za abonament miesięczny za dostawę internetu – **990,00 zł**

MARZEC:

Zapłacono za koordynację projektu - **1500,00 zł**

Zapłacono za abonament miesięczny za dostawę internetu – **990,00 zł**

Zapłacono za kwartalny serwis sprzętu komputerowego – **300,00 zł (Umowa nr ZP-25/10)**

W miesiącu marcu zamówiono w ramach kategorii wydatków – promocja Projektu- 1000 szt ulotek informacyjnych o projekcie. Zostały one rozprowadzone do różnych instytucji na terenie Miasta i Gminy tj: MOK, MGOPS, Gimnazjum Publiczne, Szkoły Podstawowe, przychodnia. Na ten cel wydatkowano kwotę **602,70 zł**

(zapytania o cenę skierowano do co najmniej trzech firm wybrano firmę NOVA SANDEC Nowy Sącz podpisano umowę nr RLKP.7013.9.8.2012 z dnia 26.03.2012)

Zakupiono za kwotę **206,64 zł** (zapytania o cenę skierowano do co najmniej trzech oferentów wybrano firmę UNIVERSE podpisano umowę nr RLKP.7013.9.7.2012 w dniu 26.03.2012) materiały biurowe niezbędne do obsługi projektu tj. papier A4